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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/03/24
Parcela 1

abr/24
Parcela 2

mai/24
Parcela 3

jun/24
Parcela 4

jul/24
Parcela 5

ago/24
Parcela 6

set/24
Parcela 7

out/24
Parcela 8

nov/24
Parcela (%) 7,57% 24,28% 45,64% 11,21% 11,30% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 38.272,97 122.790,59 230.796,75 56.716,67 57.157,28 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 7,57% 31,85% 77,48% 88,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 38.272,97 161.063,56 391.860,31 448.576,98 505.734,26 505.734,26 505.734,26 505.734,26

Parcela (%) 9,77% 31,34% 58,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 9,77% 41,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 38.272,97 161.063,56 391.860,31 391.860,31 391.860,31 391.860,31 391.860,31 391.860,31

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.686,16 10.686,16 10.686,16 10.686,16 10.686,16 10.686,16 10.686,16 10.686,16

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.586,81 27.586,81 27.586,81 27.586,81 27.586,81 27.586,81 27.586,81 27.586,81

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 108.169,36 108.169,36 108.169,36 108.169,36 108.169,36 108.169,36 108.169,36

Parcela (%) 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.621,23 14.621,23 14.621,23 14.621,23 14.621,23 14.621,23 14.621,23

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 53.274,31 53.274,31 53.274,31 53.274,31 53.274,31 53.274,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 80.890,53 80.890,53 80.890,53 80.890,53 80.890,53 80.890,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.701,49 20.701,49 20.701,49 20.701,49 20.701,49 20.701,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 41.550,70 41.550,70 41.550,70 41.550,70 41.550,70 41.550,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 455,78 455,78 455,78 455,78 455,78 455,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 33.923,94 33.923,94 33.923,94 33.923,94 33.923,94 33.923,94

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 49,81% 50,19% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 49,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 56.716,67 113.873,95 113.873,95 113.873,95 113.873,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 56.716,67 113.433,34 113.433,34 113.433,34 113.433,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 505.734,26

1.

1.3. Superestrutura 108.169,36

1.4. Alvenaria 14.621,23

1.5. Revestimento Interno e Externo 53.274,31

1.6.

Ampliação 391.860,31

1.1. Serviços Preliminares 10.686,16

1.2. Infra-Estrutura - Fundações 27.586,81

Cobertura 80.890,53

1.7. Pisos 20.701,49

1.8. Esquadrias 41.550,70

1.9. Sistema de Proteção Contra Incêndio 455,78

1.10. Elétrica e SPDA 33.923,94

2. Reforma 113.873,95

2.1. Pisos 113.433,34

2.2. Pinturas 440,61

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,00%

OBJETO
Reforma e Ampliação de Creche e Construção de Quadra Poliesportiva

Reforma e Ampliação Escola Cecília Meireles e nova Quadra
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Infraestrutura

Lote1 - Reforma e Ampliação Escola Cecília Meireles

Rua Acácio de Oliveira, 62 - Centro
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

ITAIPU Binacional
PROGRAMA
Caixa Políticas Públicas Construção de Infraestrutura

Lote1 - Reforma e Ampliação Escola Cecília Meireles
LOCALIDADE DO SINAPI

4008635

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Conselheiro Mairinck Conselheiro Mairinck / PR

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Curitiba / PR

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
25,00%

OBJETO
Reforma e Ampliação de Creche e Construção de Quadra Poliesportiva

Reforma e Ampliação Escola Cecília Meireles e nova Quadra
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Infraestrutura

Lote1 - Reforma e Ampliação Escola Cecília Meireles

Rua Acácio de Oliveira, 62 - Centro
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

ITAIPU Binacional
PROGRAMA
Caixa Políticas Públicas Construção de Infraestrutura

Lote1 - Reforma e Ampliação Escola Cecília Meireles
LOCALIDADE DO SINAPI

4008635

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Conselheiro Mairinck Conselheiro Mairinck / PR

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Curitiba / PR

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/03/24
Parcela 1

abr/24
Parcela 2

mai/24
Parcela 3

jun/24
Parcela 4

jul/24
Parcela 5

ago/24
Parcela 6

set/24
Parcela 7

out/24
Parcela 8

nov/24
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 440,61 440,61 440,61 440,61

Local

Data
08 de março de 2024

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Paulo Henrique Correa de Oliveira
Engenheiro Civil
204085-D/PR

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Paulo Henrique Correa de Oliveira
Engenheiro Civil
204085-D/PR

227.476 v008   micro
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