CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronoarama Base para Licitacdo
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N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A<;Ao / MODALIDADE |OBJETO |

4008635 ITAIPU Binacional Caixa Politicas Publicas Construcéo de Infraestrutura Reforma e Ampliacdo de Creche e Construcdo de Quadra Poliesportiva

|PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF |LOCALIDADE / ENDEREGCO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

Municipio de Conselheiro Mairinck Conselheiro Mairinck / PR Rua Acacio de Oliveira, 62 - Centro Reforma e Ampliacéo Escola Cecilia Meireles e nova Quadra

|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI 4 | BDI5 |

ago-23 Nao Curitiba / PR Lote1 - Reforma e Ampliacdo Escola Cecilia Meireles
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 8
scrigao das < (R$) 01/03/24 abr/24 mai/24 jun/24 juli24 agol24 nov/24

Parcela (%) 7.57% 24,28% 45,64% 11.21% 11.30%
Parcela (R$) 38.272,97 122.790,59 230.796,75 56.716,67 57.157,28

Acumulado (%)

9,77% 41,10% 100,00%

27.476 v008 micro

Acumulado (R$) 38.272,97 161.063,56 391.860,31
Parcela (%) 100,00%
1.1. Servigos Preliminares 10.686,16 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.686,16
Parcela (%) 100,00%
1.2 Infra-Estrutura - Fundagées 27.586,81 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 27.586,81
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.3. Superestrutura 108.169,36 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 108.169,36
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.4. Alvenaria 14.621,23 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.621,23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.5. Revestimento Interno e Externo 53.274,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 53.274,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. Cobertura 80.890,53 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 80.890,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. Pisos 20.701,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 20.701,49
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.8. Esquadrias 41.550,70 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 41.550,70
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.9. Sistema de Prote¢éo Contra Incéndio 455,78 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 455,78
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.10. Elétrica e SPDA 33.923,94 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 33.923,94
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 49,81% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 56.716,67 113.873,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
2.1. Pisos 113.433,34 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 56.716,67 113.433,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.2. Pinturas 440,61 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%




Valores Totais

Inicio de Obra

Parcela 1

Item Descricio das Metas / Macrosservicos Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 01/03/24 abr/24 mail24 jun/24 jul/i24 ago/24 set/24 out/24 nov/24
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 440,61
Local Nome: Paulo Henrique Correa de Oliveira
Titulo: Engenheiro Civil
08 de margo de 2024 CREAJ/CAU 204085-D/PR
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27.476 v008 micro
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