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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -    EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: CONSELHEIRO MAIRINCK SAM  34 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 320.000,00R$                   58,23%

Projeto : MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA LOTE nº 1 Data 04/04/2024 Dias 70 Data 23/06/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 229.566,61R$                   41,77%

Quantidade: 837,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 549.566,61                       100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

 ok 180 20 30 30 20 20 60

Data Início 23/6/24 14/7/24 14/8/24 14/9/24 5/10/24 26/10/24

Data Fim 13/7/24 13/8/24 13/9/24 4/10/24 25/10/24 25/12/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 13.320,70                             2,42               

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 2,68 97,32 2 162.152,70                           29,51             

3 FUNDACOES % 100,00 1 5.572,87                               1,01               

4 ESTRUTURAS % 100,00 1 33.160,51                             6,03               

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 46,30 53,70 2 153.067,32                           27,85             

6 COBERTURA %

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 11,99 88,01 2 36.270,01                             6,60               

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 100,00 1 1.205,84                               0,22               

10 % -                                        -                 

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 9,15 90,85 2 144.142,86                           26,23             

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 673,80                                  0,12               

TOTAIS 549.566,61                   100,00       

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 7.756,34         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 7.756,34                           1,41%

1C CONTRAPARTIDA R$ 5.564,36         -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 5.564,36                           1,01%

2T TESOURO R$ 2.530,40         -                  91.887,39       -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 94.417,79                         17,18%

2C CONTRAPARTIDA R$ 1.815,30         -                  65.919,62       -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 67.734,91                         12,33%

3T FUNDACOES TESOURO R$ -                  3.244,95         -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.244,95                           0,59%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  2.327,92         -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 2.327,92                           0,42%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ -                  19.308,60       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 19.308,60                         3,51%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  13.851,91       -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 13.851,91                         2,52%

5T TESOURO R$ -                  -                  -                  41.266,07        47.861,51       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 89.127,58                         16,22%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  29.604,10        34.335,64       -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 63.939,74                         11,63%

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$

8T TESOURO R$ 2.532,19         -                  -                  -                   -                  18.587,00       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 21.119,19                         3,84%

8C CONTRAPARTIDA R$ 1.816,58         -                  -                  -                   -                  13.334,23       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 15.150,82                         2,76%

9T TESOURO R$ 702,13            -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 702,13                              0,13%

9C CONTRAPARTIDA R$ 503,71            -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 503,71                              0,09%

10T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

11T TESOURO R$ -                  -                  7.679,69         -                   -                  76.251,38       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 83.931,07                         15,27%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  5.509,38         -                   -                  54.702,41       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 60.211,79                         10,96%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  392,34            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 392,34                              0,07%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  281,46            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 281,46                              0,05%

T TOTAIS TESOURO R$ 13.521,06       22.553,56       99.567,09       41.266,07        47.861,51       95.230,72       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     320.000,00                       58,23%

C CONTRAPARTIDA R$ 9.699,95         16.179,82       71.428,99       29.604,10        34.335,64       68.318,10       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     229.566,61                       41,77%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 23.221,01       38.733,38       170.996,08     70.870,17        82.197,15       163.548,82     -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     549.566,61                       100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,23% 7,05% 31,11% 12,90% 14,96% 29,76% 549.566,61                       100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,23% 11,27% 42,39% 55,28% 70,24% 100,00% OK OK

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

PAULO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CREA PR-204085/D ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/04/2024 - qui

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

Convênio
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