

**MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK**

ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: licitacao@conselheiomairinck.pr.gov.brSITE OFICIAL: www.conselheiomairinck.pr.gov.br

Praça Otacílio Ferreira, nº82 – Telefone: 043 3561-1221

CNPJ: 75.968.412/0001-19

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERENCIA

MUNICIPIO: CONSELHEIRO MAIRINCK

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (LAJOTA SEXTAVADA)

DATA: 15/07/2022

CRONOGRAMA FISICO (%) E FINANCEIRO (R\$)

Item	GRUPO DE SERVIÇO	A REALIZAR (DIAS)														
		Valor do item	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		Acumulado	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	8.997,52	15,00%	1.349,63	20,00%	1.799,50	15,00%	1.349,63	20,00%	1.799,50	15,00%	1.349,63	15,00%	1.349,63	100,00%	8.997,52
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	7.006,97	15,00%	1.051,05	20,00%	1.401,39	15,00%	1.051,05	20,00%	1.401,39	15,00%	1.051,05	15,00%	1.051,05	100,00%	7.006,97
3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	39.152,54	15,00%	5.872,88	20,00%	7.830,51	15,00%	5.872,88	20,00%	7.830,51	15,00%	5.872,88	15,00%	5.872,88	100,00%	39.152,54
4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, COM COLCHÃO DE AREIA e=15cm E REJUNTE COM PÓ DE PEDRA. AF_12/2015	152.375,79	15,00%	22.856,37	20,00%	30.475,16	15,00%	22.856,37	20,00%	30.475,16	15,00%	22.856,37	15,00%	22.856,37	100,00%	152.375,79
VALORES TOTAIS		207.532,82	15,00%	31.129,92	20,00%	41.506,56	15,00%	31.129,92	20,00%	41.506,56	15,00%	31.129,92	15,00%	31.129,92	100,00%	207.532,82
VALORES TOTAIS ACUMULADO		207.532,82	15,00%	31.129,92	35,00%	72.636,49	50,00%	103.766,41	70,00%	145.272,97	85,00%	176.402,90	100,00%	207.532,82	100,00%	207.532,82

Conselheiro Mairinck - Paraná, 15 de Julho de 2022

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA-SP 506.345.854-4

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito Municipal