

**MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK**

ESTADO DO PARANÁ

E-MAIL: licitacao@conselheiromairinck.pr.gov.brSITE OFICIAL: www.conselheiromairinck.pr.gov.br

Praça Otacílio Ferreira, nº82 – Telefone: 043 3561-1221

CNPJ: 75.968.412/0001-19

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERENCIA**OBRA:** Construção de Lóculos (Gavetas) no Cemitério do Município de Conselheiro Mairinck –**LOCAL:** Avenida Francisco Alves de Almeida - Centro - Conselheiro Mairinck/Paraná**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck**ART PROJETOS/ORÇAMENTO** Nº 1720226062493**FONTE:** SINAPI 11/2022 SEM DESONERAÇÃO - BDI = 22,23%

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Investimento	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				No mês (R\$)	No mês (%)	No mês (R\$)	No mês (%)	No mês (R\$)	No mês (%)	No mês (R\$)	No mês (%)	No mês (R\$)	No mês (%)	No mês (R\$)	No mês (%)
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.117,83	3,86%	2.117,83	100,00	0,00		0,00		-		0,00		0,00	
2,00	MOVIMENTO DE TERRA	512,75	0,93%	512,75	100,00	0,00		0,00		-		0,00		0,00	
3,00	FUNDAÇÕES	6.990,35	12,74%	6.990,35	100,00	0,00		0,00		-		0,00		0,00	
4,00	SUPERESTRUTURA	13.709,25	24,98%	0,00	0,00	6.854,63	50,00	6.854,63	50,00	-		0,00		0,00	
5,00	ALVENARIAS	10.716,76	19,53%	0,00	0,00	5.358,38	50,00	5.358,38	50,00	-		0,00		0,00	
6,00	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.649,90	12,12%	1.994,97	30,00	0,00		0,00		1.994,97	30,00	0,00		2.659,96	40,00
7,00	REVESTIMENTOS	9.475,30	17,27%	0,00	0,00	0,00		0,00		4.737,65	50,00	4.737,65	50,00	0,00	
8,00	PISOS	1.658,59	3,02%	663,44	40,00	0,00		0,00		995,15	60,00	0,00		0,00	
9,00	DISTRIBUIÇÃO COLETA	1.843,71	3,36%	0,00	0,00	0,00		0,00		368,74	20,00	737,48	40,00	737,48	40,00
10,00	PINTURA	1.200,90	2,19%	0,00	0,00	0,00		0,00		-		0,00		1.200,90	100,00
TOTAL				54.875,34	100,00%	12.279,34	22,38%	12.213,00	22,26%	12.213,00	22,26%	8.096,52	14,75%	5.475,13	9,98%
ACUMULADO				54.875,34	100,00%	12.279,34	22,38%	24.492,34	44,63%	36.705,34	66,89%	44.801,86	81,64%	50.276,99	91,62%
						54.875,34	100,00%								

Conselheiro Mairinck - Paraná, 13 de Janeiro de 2023

Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA 5063458544/SPAlex Sandro P. Costa Domingues
Prefeito Municipal