



1º TERMO ADITIVO
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, INCLUSÃO DA CONTRAPARTIDA E
DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 201/2021, PROTOCOLO N.º 19.257.375-0, CELEBRADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E PELO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, INCLUSÃO DA CONTRAPARTIDA PELO MUNICÍPIO, UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS, A REDUÇÃO DA META FÍSICA, E ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, COM A CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DA REDAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, QUINTA E SEXTA DO PRINCIPAL.

CONCEDENTE: O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF sob nº 41.952.307/0001-70, com sede na Rua dos Funcionários, 1559, Cabral, Curitiba, PR, CEP 80035-050, doravante denominado **CONCEDENTE**, neste ato representado pelo Secretário de Estado, **NORBERTO ANACLETO ORTIGARA**, nomeado pelo Decreto n.º **0009/2023**, portador do CPF/MF nº XXX.562.879-XX, residente e domiciliado em Curitiba - Paraná.

CONVENENTE: O Município de **CONSELHEIRO MAIRINCK**, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o nº 75.968.412/0001-19, com sede na Praça Otacílio Ferreira, 82, Centro, CEP 86.480-000, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, **ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES**, portador do CPF/MF sob nº XXX.678.089-XX, residente e domiciliado no município de Conselheiro Mairinck - Paraná.

OS PARTÍCIPES celebram este termo aditivo, com fundamento na Lei Estadual nº 15.608/2007, e estabelecem as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do **Convênio nº 201/2021**, nos termos da sua Cláusula Terceira, a inclusão de contrapartida financeira que teve alteração do padrão construtivo, a redução da meta física e alteração do plano de trabalho, com a atualização da redação das Cláusulas Primeira, Quinta e Sexta do principal.

Parágrafo Único – Fica alterado o Plano de Trabalho quanto ao seu termo final, ao novo valor do Convênio, seu Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso, bem como a alteração do Padrão Construtivo, inicialmente previsto pavimentação com pedras irregulares, passando para pavimentação em bloco sextavado e a redução da meta física de 17.040,00 m² para 9.960 m², conforme justificativa técnica do setor competente



CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de **12 (doze) meses**, a partir de **17/08/2024 até 17/08/2025**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA INCLUSÃO DA CONTRAPARTIDA

O valor da contrapartida por parte do Município a título financeiro será no valor de **R\$ 642.802,33 (seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos)**, conforme justificativa técnica do setor competente.

CLÁUSULA QUARTA – DO APROVEITAMENTO DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Fica autorizado a utilização do saldo proveniente da aplicação financeira, no importe de **R\$ 85.579,79 (oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)** para cumprimento da meta do convênio, conforme dados constantes no aprovado Plano de Trabalho Adicional.

CLÁUSULA QUINTA – DA ATUALIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS PRIMEIRA, QUINTA E SEXTA DO CONVÊNIO PRINCIPAL

A Cláusula Primeira, Cláusula Quinta e Cláusula Sexta do instrumento principal deste Convênio, a considerar a redução da meta física do objeto e o acréscimo de valores do CONVENENTE, passam a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1 Constitui objeto deste Convênio a conjugação de esforços na implementação de ações para execução do **Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios Conservacionistas – Estradas da Integração**, destinada a melhorar a trafegabilidade na zona rural do **CONVENENTE**, mediante pavimentação poliédrica com pedras irregulares, conforme quadro abaixo e detalhamento constante do Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste Instrumento.

1.2 Quadro resumo (totalização dos trechos indicados nos RTV's):

Nº	Trecho	Coordenadas Geográficas		Extensão (m)	Largura calçamento (m)	Largura Cordão (m)	Área calçamento (m²)	Área a ser pavimentada (m²)
		Início	Término					
1	ESTRADA MUNICIPAL VILA SÃO PEDRO	22K E=585818.85 5m; N=7388625.1 82m	22K E=586314.62 5m; N=7387276.1 55m	1.66000	5,76	0,24	9.561,60	9.960,00
Totalização				1.660,00			9.561,60	9.960,00

“CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONVÊNIO.

5. Para a execução do objeto deste Convênio os recursos somam o valor total de **R\$ 1.533.680,72(um milhão, quinhentos e trinta e três mil , seiscentos e oitenta reais e setenta e dois centavos)**, cabendo ao **CONCEDENTE** a importância de **R\$ 890.878,39 (oitocentos e noventa mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)** e, a título de contrapartida financeira, cumprirá ao **CONVENENTE** o valor de **R\$ 642.802,33 (seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e três centavos)**, que serão alocados de acordo com o Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho”.



“CLÁUSULA SEXTA – DAS FONTES DE RECURSOS

...

6.2. CONVENIENTE

a) A contrapartida financeira de responsabilidade do **CONVENIENTE** correrá à conta da Dotação Orçamentária: **03.001.15.451.17.2019**, Natureza de Despesa: **4.4.90.51.00.00**. Fonte: **00. LOA 2022 Nº 779/2022**”.

CLÁUSULA SEXTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento nos artigos 141, 142, 144 e 146 da Lei 15608, de 2007.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Por estarem as partes justas e acordadas, firmam este Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba, 06 de junho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE

Norberto Anacleto Ortigara
Secretário de Estado

ASSINADO DIGITALMENTE

Alex Sandro Pereira Costa Domingues
Prefeito de Conselheiro Mairinck

/rfs.

Documento: **CONSELHEIROMAIRINCK1TACV2012021Prazocontrapartidametaserendimento19.257.3750.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Norberto Anacleto Ortigara** em 06/06/2023 15:41.

Assinatura Simples realizada por: **Alex Sandro Pereira Costa Domingues (XXX.678.089-XX)** em 06/06/2023 16:45 Local: GAB CONSELHEIRO MAIRINCK.

Inserido ao protocolo **19.257.375-0** por: **Romualdo Faust de Souza** em: 06/06/2023 13:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
5366777501d890f03f45237dd71ab6fc.