
LOCAL DA OBRA: Rua XV de Novembro, Rua Sete de Setembro, Rua Brasilia e Rua Dona Celina

Valor

 do item
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação e Contratação 0,00 50,00% 0,00 25,00% 0,00 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

2 Pavimentação 190.827,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 47.706,97 25,00% 47.706,97 25,00% 47.706,97 25,00% 47.706,97 100,00% 190.827,88

3 Ligantes Betuminosos 168.904,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 42.226,01 25,00% 42.226,01 25,00% 42.226,01 25,00% 42.226,01 100,00% 168.904,04

4 Mobilização e Desmobilização 17.986,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 40,00% 7.194,64 0,00% 0,00 20,00% 3.597,31 40,00% 7.194,64 100,00% 17.986,59

377.718,51 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,71% 97.127,62 23,81% 89.932,98 24,76% 93.530,29 25,71% 97.127,62 100,00% 377.718,51

1 Estado 0,00 0,00 0,00 77.142,86 71.428,57 74.285,71 77.142,86 300.000,00

2 Municipio 0,00 0,00 0,00 19.984,76 18.504,41 19.244,58 19.984,76 77.718,51

3 Sub-total 0,00 0,00 0,00 97.127,62 89.932,98 93.530,29 97.127,62 377.718,51

Eng. Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira

180 Dias
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Crea/SP 5063458544

OBJETO:  Recape Asfáltico

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

Acumulado

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

A REALIZAR  (DIAS)

A REALIZAR (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

120 Dias
Item

Acumulado60 Dias

Data: 01/10/2018

30 Dias
GRUPO DE SERVIÇO

MUNICIPIO: Conselheiro Mairinck

Item PARTICIPAÇÃO
120 Dias60 Dias30 Dias 90 Dias


