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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

921406/2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. PLACA DA OBRA  2.143,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO  DA OBRA  2.143,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. DRENAGEM  122.381,05 % Período: 53,41% 0,00% 0,00% 46,40% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO/REATERRO  4.013,36 % Período: 52,47% 0,00% 0,00% 47,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. TUBOS CONCRETO  58.737,14 % Período: 52,98% 0,00% 0,00% 47,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. CAIXAS  35.611,84 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. MEIO-FIO/GUIA  23.779,11 % Período: 60,26% 0,00% 0,00% 39,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. FINCADINHA  239,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. TERRAPLANAGEM  132.398,02 % Período: 15,92% 21,40% 21,40% 14,04% 13,62% 13,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. BASE/ SUB-BASE - LEITO CARROÇAVEL E PASSEIO 132.398,02 % Período: 15,92% 21,40% 21,40% 14,04% 13,62% 13,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  165.794,17 % Período: 0,00% 30,56% 30,56% 0,00% 19,44% 19,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. LEITO CARROÇAVEL  165.794,17 % Período: 0,00% 30,56% 30,56% 0,00% 19,44% 19,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. PAISAGISMO  30.472,53 % Período: 0,00% 26,16% 26,16% 0,00% 14,70% 32,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. PAVIMENTAÇÃO PASSEIO  30.472,53 % Período: 0,00% 26,16% 26,16% 0,00% 14,70% 32,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,55% 19,19% 19,19% 16,63% 12,08% 13,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 84.567,20 83.025,02 83.026,20 71.949,92 52.268,69 57.817,97 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.013,71 3.940,51 3.940,57 3.414,87 2.480,77 2.744,14 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.580,90 86.965,54 86.966,78 75.364,78 54.749,46 60.562,11 - - - - - - 

%: 19,55% 38,74% 57,93% 74,56% 86,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 84.567,20 167.592,22 250.618,42 322.568,34 374.837,03 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 432.655,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.013,71 7.954,22 11.894,79 15.309,66 17.790,43 20.534,57 20.534,57 20.534,57 20.534,57 20.534,57 20.534,57 20.534,57 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 88.580,90 175.546,44 262.513,22 337.878,00 392.627,46 453.189,57 453.189,57 453.189,57 453.189,57 453.189,57 453.189,57 453.189,57 

Local Responsável Técnico

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 5063458544
Data ART/RRT: 1720221031670

sexta-feira, 29 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCKPAVIMENTAÇÃO AVENIDA

CONSELHEIRO MAIRINCK

1080194-21

Total:    R$ 453.189,57

Item Descrição
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