MUNICIPIO: Conselheiro Mairinck
LOCAL DA OBRA: Rua XV de Novembro, Rua Sete de Setembro, Rua Brasilia e Rua Dona Celina
OBJETO: Recape Asfaltico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Sede: Praca Otacilio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNP]J 75.968.412/0001-19

Estado do Parana

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Data: 01/10/2018

CRONOGRAMA FISICO (%)

A REALIZAR (DIAS

Item GRUPO DE SERVICO 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias Acumulado
Val
ol % RS % RS % R$ % RS % RS % RS % RS % RS
do item
1 [Licitagdo e Contratagdo 0,00/ 50,00% 0,00 | 25,00% 0,00 | 25,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 [ 100,00% 0,00
2 |Pavimentagdo 190.827,88| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 25,00% 47.706,97 25,00%| 47.706,97 25,00%| 47.706,97 | 25,00% 47.706,97 | 100,00% 190.827,88
3 |Ligantes Betuminosos 168.904,04| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 25,00% 42.226,01 25,00%| 42.226,01 25,00%| 42.226,01 | 25,00% 42.226,01 [ 100,00% 168.904,04
4 |Mobilizagdo e Desmobilizagdo 17.986,59| 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 [ 40,00% 7.194,64 0,00% 0,00 20,00%| 3.597,31 | 40,00% 7.194,64 | 100,00% 17.986,59
377.718,51| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 25,71% 97.127,62 23,81%| 89.932,98 24,76%| 93.530,29 | 25,71% 97.127,62 | 100,00% 377.718,51
CRONOGRAMA FINANCEIRO (RS )
A REALIZAR (DIAS
Item PARTICIPACAO R . R R R I .
30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias Acumulado
1 [Estado 0,00 0,00 0,00 77.142,86 71.428,57 74.285,71 77.142,86 300.000,00
2 |Municipio 0,00 0,00 0,00 19.984,76 18.504,41 19.244,58 19.984,76 77.718,51
3 |Sub-total 0,00 0,00 0,00 97.127,62 89.932,98 93.530,29 97.127,62 377.718,51

Eng. Fabia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira
Crea/SP 5063458544




