PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Estado do Parand

Sede: Pracga Otacilio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221
CNPJ 75.968.412/0001-19

PAM  SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUQAO CIVIL

Municipio: _|CONSELHEIRO MAIRINCK [sAM [ 27 | Edital no Municipio | Procedimento prévio | Inicio previsto daObra___| Convénio Repasse do Concedente 280.000,00 | 100,00%
Projeto: [MEU CAMPINHO - GLOBAL [LOTE n° [ 1 [ Data | 05022020 | Dias | 70 [ Data | 250412020 | e ) Contrapartida do Proponente
Quantidade: 11.440,00 m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 280.000,00( 100,00%!
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 25/4/20 26/5/20 26/6/20 2717120
Data Fim 25/5/20 25/6/20 26/7/20 26/8/20
[ 1 [SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 5 50 848952]  3.03|
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 30 40 20 10 28.344,95 10,12
3 FUNDACOES 50 40 10 4.782,89 171]
4 ESTRUTURAS 20 40 20 20 4.586,12 164
5 ALVENARIA, DIVISGRIAS, MUROS E FECHOS 10 30 40 20 30.888,00 11,03
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO 10 30 30 30 26.312,16 9.40)
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 20 30 30 20 8.045,48 2,87)
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 30 40 30 28.233.84 10,08
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 30 30 30 137.397,06 49,07
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 20 40 20 2.919,98 1,04
TOTAIS TOTAIS I 280.000,00] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 MESES ITEM ITEM
T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO RS 4.244,76) 4.244,76) 2 8.489,52] _ 3.03%
1ic E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA RS
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO RS 8.503,49) 11.337,98, 5.668,99) 2.834,50 4 28.344,95 _ 10,12%)
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA RS
3T FUNDACOES TESOURO RS 2.391,45) 191316 478,29 3 4.782,89] __ 1,71%)
3C CONTRAPARTIDA RS
AT ESTRUTURAS TESOURO R$ 917,22 1.834,45 917,22 917,22 4 4.586,12 1,64%|
aCc CONTRAPARTIDA RS
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO RS 3.088,80, 9.266,40 12.355,20. 6.177,60) 4 30.888,00 _11,03%)
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA RS
6T COBERTURA TESOURO RS
6C CONTRAPARTIDA RS
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO RS
7c VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA RS
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 2.631,22 7.893,65 7.893,65 7.893,65 4 26.312,16 9,40%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 1.609,10 2.413,64 2.413,64 1.609,10 4 8.045,48 2,87%
oc INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA RS
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOE|[ TESOURO R$ 8.470,15 11.293,54. 8.470,15 3 28.233,84 10,08%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 13.739,71 41.219,12 41.219,12 41.219,12 4 137.397,06 49,07%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 584,00 584,00 1.167,99 584,00 4 2.919,98 1,04%|
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS
T TOTAIS [rESouro [rs | 37.709,73] 89.177,30] 83.407,64] 69.705,33] | | | | | | | T I 280.000,00[ 100,00%
c |CONTRAPARTIDA [Rs | | | | | | | | I I
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 37.709,73 89.177,30 83.407,64 69.705,33 280.000,00|  100,00%|
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 13.47% 31,85% 29,79% 24,89% 280.000,00] 100,00%]
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 13,47% 45,32% 75,11% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: | Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
| Bl !
FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA i (& ;‘é& LT ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA DOMINGUES i fev/20
I I




