
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: CONSELHEIRO MAIRINCK SAM  27 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 280.000,00 100,00%

Projeto: MEU CAMPINHO - GLOBAL LOTE nº 1 Data 05/02/2020 Dias 70 Data 25/04/2020 nº 0 Contrapartida do Proponente

Quantidade: 1.440,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 280.000,00 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 25/4/20 26/5/20 26/6/20 27/7/20

Data Fim 25/5/20 25/6/20 26/7/20 26/8/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 50 50 8.489,52 3,03

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 30 40 20 10 28.344,95 10,12

3 FUNDACOES 3 50 40 10 4.782,89 1,71

4 ESTRUTURAS 4 20 40 20 20 4.586,12 1,64

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 10 30 40 20 30.888,00 11,03

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 30 30 30 26.312,16 9,40

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 20 30 30 20 8.045,48 2,87

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 30 40 30 28.233,84 10,08

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 30 30 30 137.397,06 49,07

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 20 40 20 2.919,98 1,04

TOTAIS TOTAIS 280.000,00 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 4.244,76 4.244,76 2 8.489,52 3,03%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 8.503,49 11.337,98 5.668,99 2.834,50 4 28.344,95 10,12%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$

3T FUNDACOES TESOURO R$ 2.391,45 1.913,16 478,29 3 4.782,89 1,71%

3C CONTRAPARTIDA R$

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 917,22 1.834,45 917,22 917,22 4 4.586,12 1,64%

4C CONTRAPARTIDA R$

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 3.088,80 9.266,40 12.355,20 6.177,60 4 30.888,00 11,03%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 2.631,22 7.893,65 7.893,65 7.893,65 4 26.312,16 9,40%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 1.609,10 2.413,64 2.413,64 1.609,10 4 8.045,48 2,87%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 8.470,15 11.293,54 8.470,15 3 28.233,84 10,08%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 13.739,71 41.219,12 41.219,12 41.219,12 4 137.397,06 49,07%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 584,00 584,00 1.167,99 584,00 4 2.919,98 1,04%

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 37.709,73 89.177,30 83.407,64 69.705,33 280.000,00 100,00%

C CONTRAPARTIDA R$

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 37.709,73 89.177,30 83.407,64 69.705,33 280.000,00 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 13,47% 31,85% 29,79% 24,89% 280.000,00 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 13,47% 45,32% 75,11% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

ALEX SANDRO PEREIRA DA COSTA DOMINGUES fev/20FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA


