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-03'00'

Dados: 2024.04.04 15:42:14

CONSELHEIRO MAIRINCK SAM 34 Edital no P d prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 320.000,00 58,23%
Projeto : MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA LOTE n° 1 Data ‘ 04/04/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 23/06/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias ‘ 180 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 229.566,61 41,77%
Quantidade: 837,00 ‘ m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 549.566,61 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (RS) TOTAL
ok [ 180 20 30 30 20 20 60
Data Inicio 23/6/24 14/7/24 14/8/24 14/9/24 5/10/24 26/10/24
Data Fim 13/7/24 13/8/24 13/9/24 4/10/24 25/10/24 25/12/24
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 100,00 1 13.320,70 242
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 2,68 97,32 2 162.152,70 29,51
3 FUNDACOES % 100,00 1 5.572,87 1,01
4 ESTRUTURAS % 100,00 1 33.160,51 6,03
5 ALVENARIA, DlVISORlAS, MUROS E FECHOS % 46,30 53,70 2 153.067,32 27,85
6 COBERTURA %
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 11,99 88,01 2 36.270,01 6,60
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 100,00 1 1.205,84 0,22
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS % - -
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 9,15 90,85 2 144.142,86 26,23
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,00 1 673,80 0,12
TOTAIS | 549.566,61 100,00
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
T _ TESOURO R$ 7.756,34 - - - - - - - - - - - - - - 1 7.756,34 1,41%
ERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA
1c CONTRAPARTIDA R$ 5.564,36 - . - - - . - . . . . . . - 1 5.564,36 1,01%
2T . TESOURO R$ 2.530,40 - 91.887,39 - - - - - - - - - - - - 2 94.417,79 17,18%
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS
2C CONTRAPARTIDA R$ 1.815,30 - 65.919,62 - - - . - . . . . . . - 2 67.734,91 12,33%
3T FUNDACOES TESOURO R$ - 3.244,95 - - - - - - - - - - - - - 1 3.244,95 0,59%
3c CONTRAPARTIDA R$ - 2.327,92 - - - - . - . . . . . . - 1 2.327,92 0,42%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ - 19.308,60 - - - - - - - - - - - - - 1 19.308,60 3,51%
4c CONTRAPARTIDA R$ - 13.851,91 - - - - . - . . . . . . - 1 13.851,91 2,52%
5T ] TESOURO RS - - - 41.266,07 47.861,51 - - - - - - - - - - 2 89.127,58 16,22%
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS
5C CONTRAPARTIDA R$ - - - 29.604,10 34.335,64 - . - . . . . . . - 2 63.939,74 11,63%
6T COBERTURA TESOURO R$
6C CONTRAPARTIDA RS
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$
7C CONTRAPARTIDA RS
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO |TESOURO RS 2.532,19 - - - - 18.587,00 - - - - - - - - - 2 21.119,19 3,84%
8C E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS 1.816,58 - - - - 13.334,23 - - - - - - - - - 2 15.150,82 2,76%
o INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO R$ 702,13 - - - - - - - - - - - - - - 1 702,13 0,13%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 503,71 . . - - - . - . . . . . . - 1 503,71 0,09%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - -
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS , , , , , . . . B B B B . . . .
"7 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO RS - - 7.679,69 - - 76.251,38 - - - - - - - - - 2 83.931,07 15,27%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS - - 5.509,38 - - 54.702,41 - - - - - - - - - 2 60.211,79 10,96%
12T DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO RS - - - - - 392,34 - - - - - - - - - 1 392,34 0,07%
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS - - - - - 281,46 - - - - - - - - - 1 281,46 0,05%
T TOTAIS [TEsouro R$ | 1352106 | 2255356 99.567.00 |  41.26607 [ 4786151 9523072 | | - -] - - - - - - - | 32000000 [ 5823%
c |conTRAPARTIDA R |  969995| 1617982 7142899 | 2060410 | 3433564 |  68.318,10 | | - - - - - - - - - | 22956661 | 41,77%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 23.221,01 38.733,38 [ 170.996,08 70.870,17 82.197,15 |  163.548,82 . . . . . . . . - 549.566,61 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,23% 7,05% 31,11% 12,90% 14,96% 29,76% 549.566,61 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,23% 11,27% 42,39% 55,28% 70,24% 100,00% oK oK
Responsavel Técnico - assinatura digital Prefeito(a) - assinatura digital A L.
PAULO oder ALEX SANDRO PEREIRA Assinado de forma digital por
Assinado de forma
> ALEX SANDRO PEREIRA COSTA
HENRIQUE digital por PAULO
CORREA DE HENRIQUE CORREA DE DOMINGUES:02967808989

Data Base da aprovacgao do Orgcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): |
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